



**Mec**  
MEC For Consultation & Training  
ميك للاستشارات والتدريب

الدليل التعريفي

حقيبة

إدارة المشروعات الإحترافية PMP



17 Gameat El-Dewal Al-Arabia St. Elmohandseen

002 02 33058752 / 02 33058751

002 01066682998 / 01027778055

info@mec4con.com

www.mec4con



## اسم الحقبة

### حقبة إدارة المشروعات الاحترافية PMP

#### مدة الحقبة:

3 أيام بإجمالي 12 ساعة تدريبية .

#### وصف الحقبة:

تغطي الحقبة مراحل ومتطلبات إدارة المشروعات وفهم مثلث إدارة المشروعات وتجزئة هيكل العمل و طرق تطويره والتعرف على الجدول الزمني للمشروع وطرق إدارته ومعالجة المخاطر التي قد تواجه إدارة المشروعات .

#### المستهدفون من الحقبة

- الخريجين الجدد والطامحين لبدء مشروعاتهم والإنخراط في عالم الريادة والأعمال .
- الموظفون الراغبون في تطوير أنفسهم ومهاراتهم بشكل احترافي .
- رواد الأعمال والمديرين في كافة التخصصات .
- كافة الراغبين في الدخول لعالم إدارة المشروعات ولديهم ما يؤهلهم .

#### أهداف الحقبة

- إطلاع المشاركين على كل ما يتعلق بـ (مفهوم - أهمية - خطوات - أنواع - مراحل - سمات - متطلبات - عوامل) إدارة المشروعات .
- أن يعي المشاركون المقصود بمصطلح مثلث إدارة المشروعات .
- أن يتعرف المشاركون على ميثاق المشروع وطرق وضع وثيقة ميثاق المشروع .
- أن يدرك المشاركون ماهية تجزئة هيكل العمل وطرق تطوير تجزئة هيكل المشروع .
- أن يلم المشاركون بما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع وسُبل وضع خطواته الصحيحة .
- التعرف على آليات إدارة الجدول الزمني للمشروع .
- أن يعي المشاركون طريقة المسار الحرج .
- أن يفهم المشاركون ماهية جودة إدارة المشروعات .
- أن يستوعب المشاركون طرق التصدي للمخاطر التي تواجه إدارة المشروعات .



**Mec**  
MEC For Consultation & Training  
ميك للاستشارات والتدريب

عدد صفحات الحقيبة ( دليل المدرب )

72 صفحة

عدد صفحات الحقيبة ( دليل المتدرب )

65 صفحة

دليل العرض التقديمي – PowerPoint

33 صفحة

17 Gameat El-Dewal Al-Arabia St. Elmohandseen

002 02 33058752 / 02 33058751

002 01066682998 / 01027778055

info@mec4con.com

www.mec4con



## المحاور لرئيسية

### حقيبة إدارة المشروعات الاحترافية PMP

#### المحور الأول: ماهية إدارة المشروعات

- مفهوم إدارة المشروعات
- أهمية إدارة المشروعات
- خطوات إدارة المشروعات
- أنواع إدارة المشروعات

#### المحور الثاني: مراحل إدارة المشروعات

- مراحل إدارة المشروعات
- سمات ومتطلبات إدارة المشروعات .
- العوامل المؤثرة في نجاح إدارة المشروعات .

#### المحور الثالث: مثلث إدارة المشروعات

- مثلث إدارة المشروعات .
- ميثاق المشروع .
- طرق وضع وثيقة ميثاق المشروع .



## المحور الرابع: جزئة هيكل العمل

- تجزئة هيكل العمل .
- طرق تجزئة هيكل المشروع.
- تطوير تجزئة هيكل المشروع .

## المحور الخامس : آليات إدارة الجدول الزمني للمشروع

- الجدول الزمني للمشروع
- الخطوات الصحيحة لوضع جدول زمني للمشروع .
- آليات إدارة الجدول الزمني للمشروع .

## المحور السادس : جودة إدارة المشروعات

- طريقة المسار الحرج .
- جودة إدارة المشروعات .
- المخاطر التي تواجه إدارة المشروعات وطرق التعامل معها .



## الجدول الزمني

### حقيبة إدارة المشروعات الإحترافية PMP

<p><u>المحور الأول : ماهية إدارة المشروعات</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ مفهوم إدارة المشروعات</li><li>▪ أهمية إدارة المشروعات</li><li>▪ خطوات إدارة المشروعات</li><li>▪ أنواع إدارة المشروعات</li></ul>	<p>اليوم الأول</p>
<p><u>المحور الثاني : مراحل إدارة المشروعات</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ مراحل إدارة المشروعات</li><li>▪ سمات ومتطلبات إدارة المشروعات .</li><li>▪ العوامل المؤثرة في نجاح إدارة المشروعات .</li></ul>	<p>تابع اليوم الأول</p>
<p><u>المحور الثالث : مثلث إدارة المشروعات</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ مثلث إدارة المشروعات .</li><li>▪ ميثاق المشروع .</li><li>▪ طرق وضع وثيقة ميثاق المشروع .</li></ul>	<p>اليوم الثاني</p>
<p><u>المحور الرابع : تجزئة هيكل العمل</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ تجزئة هيكل العمل .</li><li>▪ طرق تجزئة هيكل المشروع .</li><li>▪ تطوير تجزئة هيكل المشروع .</li></ul>	<p>تابع اليوم الثاني</p>
<p><u>المحور الخامس : آليات إدارة الجدول الزمني للمشروع</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ الجدول الزمني للمشروع</li><li>▪ الخطوات الصحيحة لوضع جدول زمني للمشروع .</li><li>▪ آليات إدارة الجدول الزمني للمشروع .</li></ul>	<p>اليوم الثالث</p>
<p><u>المحور السادس : جودة إدارة المشروعات</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ طريقة المسار الحرج .</li><li>▪ جودة إدارة المشروعات .</li><li>▪ المخاطر التي تواجه إدارة المشروعات وطرق التعامل معها .</li></ul>	<p>تابع اليوم الثالث</p>